Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Ciblas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.1, 5.§) uzsākta Ciblas novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.

Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

	Nr.

p.k.
	Pasākums
	Termiņš

	1.
	Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei
	

	1.1.
	Novada domes lēmums par novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
	2011.gada janvāris

	1.2.
	Lēmuma par Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu nosūtīšana plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
	2011.gada februāris

	1.3.
	Attīstības programmas izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana

Attīstības programmas izstrādes un sabiedrības līdzdalības plāna apspriešana vadības grupā/darba grupā
	2011.gada februāris - marts

	1.4.
	Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem sabiedrības pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā
	2011.gada februāris - marts

	1.5.
	Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana
	2011.gada februāris - marts

	1.6.
	Ar attīstības programmu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar plānošanas reģionu un kaimiņu pašvaldībām)
	2011.gada februāris - marts

	1.7.
	Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana
	2011.gada februāris – marts, aprīlis

	2.
	Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde
	

	2.1.
	1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
	2011.gada   marts, aprīlis

	2.2.
	2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde
	2011.gada marts

	2.3.
	3.posms – Rīcības plāna izstrāde
	2011.gada marts

	2.4.
	4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde
	2011.gada marts

	2.5.
	Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā
	2011.gada aprīlis, maijs

	3.
	Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums
	

	3.1.
	Konsultācijas ar attiecīgo Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai
	2011.gada  maijs

	3.2.
	Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde
	2011.gada maijs, jūnijs

	4.
	Publiskā apspriešana
	

	4.1.
	Novada domes lēmums par novada attīstības programmas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
	2010.gada  jūnijs, jūlijs

	4.2.
	Paziņojuma par attīstības programmas un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
	2011.gada jūlijs

	4.3.
	Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas organizēšana

Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm
	2011.gada  augusts, septembris

	4.4.
	Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana
	2011.gada septembris

	4.5.
	Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana
	2011.gada septembris 

	4.6.
	Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
	2011.gada septembris

	5.
	Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana
	

	5.1.
	Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus
	2010.gada oktobris, novembris

	5.2.
	Novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas nodošanu plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšana mājas lapā www.ciblasnovads.lv un laikrakstā „Ludzas zeme”
	2011.gada novembris

	5.3.
	Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai
	2010.gada novembris, decembris

	6.
	Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana
	

	6.1.
	Plānošanas reģiona un  Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, novada domes lēmums par novada attīstības programmas gala redakcijas apstiprināšanu. Plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota (tā atgriežas izstrādes procesā)
	2012.gada janvāris

	6.2.
	Novada domes lēmuma par novada attīstības programmas apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā
	2012.gada janvāris

	6.3.
	Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana plānošanas reģionam
	2012.gada janvāris


Attīstības programmas izstrādes vadītāja - Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja INĀRA SPRUDZĀNE, T.657 00 844, Fax 65700894, mob. tel.29711939, e-pasts: ciblasnovads@inbox.lv
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības programmas izstrādei adresējami Ciblas novada pašvaldībai: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagasts, Ciblas novads, LV5706, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi no 2011.gada 15.februāra līdz 2011.gada 16.maijam.
Ciblas novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/055 „Ciblas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” ietvaros.
Novada pašvaldības domes priekšsēdētājs                          Juris Dombrovskis
